

05-698/1-21
06.05.2021.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Gradjevinski Radovi JRJN 45200000-9	Konkurentski. Zahtjev Izvještaj na portalu JN za Br. postupka 1295-7-3-1- /21	Interming d.o.o. Sarajevo IDB: 42011 12590005	Vrijednost ugovor Bez PDV – a 1.729,00 KM Rok izvršenja: 5 dana od dana uvođenja u posao 30 dana po prijemu fakture, Garantni period do 24 mjeseca.	1 - 2 - 3 -	1. - 2. - 3. -	26.04. 2021. god	15.05.2021. Godine, Ukupna vrijednost 2.022,93 KM	-

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe