


05.15/188-21
20.09.2021. god.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Građevinski radovi na dijelu objekta JRJN 45200000-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja na portalu JN za Br. postupka 1295-7-3-11- /21	Interming d.o.o. Sarajevo IDB: 42011 12590005	Vrijednost ugovor Bez PDV – a 5.635,80 KM Rok izvršenja: 10 dana od dana uvođenja u posao 30 dana po prijemu fakture, Garantni period do 24 mjeseca.	1 - 2 - 3 -	1. - 2. - 3. -	20.09. 2021. god	30.09.2021. Godine, Ukupna vrijednost 6.593,88 KM	-



Potpis odgovorne osobe