


**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Građevinski radovi na dijelu objekta JRJN 45200000-9	Otvoreni postupak Obavještenj e o dodjeli ugovora na portalu JN br:29324-1-3-8-5-2/22	Interming d.o.o. Sarajevo IDB: 42011 12590005	Vrijednost ugovor Bez PDV – a 19.589,31 KM Rok izvršenja: 75 dana od dana uvođenja u posao, Rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, Garantni period do 24 mjeseca.	1 - 2 - 3 -	1. 2. 3.	04.01. 2022. god	20.03.2022. Godine, Ukupna vrijednost 22.919,49 KM	-



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature in blue ink]*