



Broj: 05-260/2-22
Datum: 03.03.2022.

Na osnovu člana 14. stav (1), člana 17. stav (1), člana 18. stav (1) sukladno članu 24. stav a), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), a u skladu sa članom 1. Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-10-3/21 od 18.03.2021 godine, o usvajanju plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. Godinu, dekan Univerziteta u Sarajevu - Arhitektonskog fakulteta donio je

ODLUKU

O pokretanju postupka Javne Nabavke radova Dodatni radovi popravka dijela objekta – Računski centar II i Laboratorija III Lot - 2

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke (radova) - Dodatni radovi, u postupku JN radova: Popravka dijela objekta Računski centar II i Laboratorija III za Lot – 2, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

Nabavka predmetnih radova predviđena je Planom nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu u dijelu organizacione jedinice Univerzitet u Sarajevu- Arhitektonski fakultet , u rubric Predmet nabavke - RADOVI: Pod rednim brojem 1. JRJN - 45200000-9.

Član 2.

(Vrijednost nabavke)

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi **4.000,00 KM** (slovima: =četirihiljade i 0/100 konvertibilnihmaraka=).

Član 3.

(Izvori finansiranja)

Za finansiranje javne nabavke radova, koji su predmet ovog postupka osigurana su sredstva u skladu sa Finansijskim planom za 2021.godinu iz budžeta Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Član 4.

(Vrsta postupka)

Postupak Javne Nabavke radova, sprovesti će se putem **pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.**

Član 5.

(Kriterij za dodjelu ugovora)

Kriterij za dodjelu ugovora je **najniža ponuđena cijena.**

Član 6.

(Otvaranje i ocjena ponuda)

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će komisija za javne nabavke.

Član 7.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na web stranici Univerziteta u Sarajevu – Arhitektonskog fakulteta.

OBRAZLOŽENJE

Obzirom da je prilikom izvođenja radova u postupku JN „Popravka dijela objekta Računski Centar II i Laboratorija III” za LOT-2, došlo do promjena okolnosti na mjestu gradnje koje se nisu mogle prdvidjeti prije sklapanja osnovnog Ugovora, a koje uslovljavaju dovršetak radova iz osnovnog Ugovora pokreće se postupak Dodatnih radova.

Pri donošenju odluke, Dekan Prof.dr. Erdin Salihović dia, se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Planom nabavki za 2021. godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbijeđena sredstva za isplatu, kao i da je predložena odgovarajuća vrsta postupka u skladu sa članom 24. st. a), Zakona o Javnim Nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14).

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Akt pripremio i obradio:



Fadil Hurić

Viši samostalni ref. Za javne nabavke i ek. posl.

Akt kontrolisala:



Mejra Kapić

Rukovodilac službe za ekon.-finans. posl.

DEKAN

Dostaviti:

- Služba finansija i računovodstva
- Dosje JN
- a/a

